

УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации
муниципального образования
«Карсунский район»
Ульяновской области


В.Б. Чубаров
25 ноября 2021 г.

ДОРОЖНАЯ КАРТА

по созданию Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2022 году
на базе Муниципального казенного общеобразовательного учреждения Нагаевская средняя школа

№ п/п	Наименование мероприятия	Сумма (тыс. руб.)	Ответственный	Контрольный срок выполнения	Примечание
1.	Определение помещений для размещения Центра «Точка роста»	Не требуется	Меннибаев И.К., директор МКОУ Нагаевская СШ	30.11.2021	
2.	Подготовка проектов зонирования помещений будущего Центра «Точка роста»	Не требуется	Колесова О.А., начальник отдела общего образования МКУ «Управление образования администрации МО «Карсунский район», Меннибаев И.К., директор МКОУ Нагаевская СШ	30.11.2021	
3.	Разработка локальной сметы по ремонту помещений	Не требуется	Орлов Н.А., ведущий специалист по охране труда и технике безопасности	До 01.02.2022	

					МБУ «ЦРО и БУ» МО «Карсунский район», Меннибаев И.К., директор МКОУ Нагаевская СШ	
4.	Разработка схемы расстановки оборудования для разводки инженерных сетей	Не требуется			Орлов Н.А., ведущий специалист по охране труда и технике безопасности МБУ «ЦРО и БУ» МО «Карсунский район», Меннибаев И.К., директор МКОУ Нагаевская СШ	До 30.11.2021
5.	Проведение экспертизы локальной сметы на ценообразование	20,00			Орлов Н.А., ведущий специалист по охране труда и технике безопасности МБУ «ЦРО и БУ» МО «Карсунский район», Меннибаев И.К., директор МКОУ Нагаевская СШ	До 15.02.2022
6.	Заключение договора на ремонт	Не требуется			Меннибаев И.К., директор МКОУ Нагаевская СШ	До 15.03.2022
7.	Проведение ремонтных работ в помещениях будущего Центра «Точка роста»	300,00			Зайчиков С.Н., директор МБУ «ЦРО и БУ» МО «Карсунский район», Орлов Н.А., ведущий специалист по охране труда и технике безопасности МБУ «ЦРО и БУ» МО «Карсунский район», Меннибаев И.К., директор МКОУ Нагаевская СШ	До 01.08.2022
8.	Контроль за выполнением ремонтных работ	Не требуется			Зайчиков С.Н., директор МБУ «ЦРО и БУ» МО «Карсунский район», Орлов Н.А., ведущий специалист по охране труда и технике безопасности МБУ «ЦРО и БУ» МО «Карсунский район», Меннибаев И.К., директор МКОУ Нагаевская СШ	До 20.08.2022

9.	Создание на сайте общеобразовательной организации раздела «Центр «Точка роста»»	Не требуется	Меннибаев Ир.К., учитель МКОУ Нагаевская СШ, ответственный за ведение сайта школы	До 15.12.2021	
10.	Заключение договоров на закупку мебели	500,00	Меннибаев И.К., директор МКОУ Нагаевская СШ	До 01.08.2022	
11.	Заключение договоров на изготовление элементов брендирования: фирменный знак «Точка роста», информационная табличка (со знаком национального проекта «Образование» и гербом Министрства просвещения РФ), информационный стенд (для размещения в холле школы), навигационная табличка.	40,00	Меннибаев И.К., директор МКОУ Нагаевская СШ	До 01.08.2022	
12.	Оформление помещений в соответствии с методическими рекомендациями	Не требуется	Колесова О.А., начальник отдела общего образования МКУ «Управление образования администрации МО «Карсунский район», Хакимова С.Я., учитель физики МКОУ Нагаевская СШ, Великова Э.К., учитель химии и биологии МКОУ Нагаевская СШ Меннибаев Ир.К., учитель технологии МКОУ Нагаевская СШ	До 20.08.2022	
13.	Подготовка НПА	Не требуется	Колесова О.А., начальник отдела общего образования МКУ «Управление образования администрации МО «Карсунский район», Меннибаев И.К., директор МКОУ Нагаевская СШ	До 15.12.2021	
14.	Открытие Центра «Точка роста»	Не требуется	Колесова О.А., начальник отдела общего образования МКУ «Управление образования	01.09.2022	

			администрации МО «Карсунский район», Меннибаев И.К., директор МКОУ Нагаевская СШ		
--	--	--	--	--	--

Начальник муниципального казённого учреждения
« Управление образования администрации
муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области



Ю.Н.Ермохина